

Nanuque – MG, 23 de junho de 2026.

Ao
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Nanuque – MG

Assunto: Solicitação de Ajuste no Cronograma de Desembolso – CCB nº 332.2026.160.2627

Prezados Senhores,

Eu, Roberto Manoel Boavista Seara, inscrito no CPF nº 923.200.317-15, beneficiário da operação formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 332.2026.160.2627, venho respeitosamente solicitar a liberação de 65,55% dos recursos previstos para esta etapa do projeto financiado.

A presente solicitação tem por objetivo adequar a disponibilidade dos recursos ao cronograma de execução do empreendimento, possibilitando maior eficiência na condução das atividades planejadas e melhor aproveitamento dos recursos financiados.

Com a disponibilização dos valores nesta fase, será possível ampliar o poder de negociação junto aos fornecedores de insumos, materiais e serviços necessários à implantação do projeto. A aquisição de insumos em maiores quantidades e em cargas fechadas proporciona condições comerciais mais vantajosas, com descontos significativos e redução dos custos logísticos, especialmente com fretes e transporte, resultando em economia direta para o empreendimento.

Além disso, a disponibilidade financeira permitirá a aquisição antecipada dos materiais necessários às próximas etapas de execução, reduzindo riscos de atrasos e assegurando maior previsibilidade no cronograma de implantação.

Ressalto ainda que o desembolso solicitado contempla a execução da extensão da rede elétrica da propriedade, infraestrutura fundamental para o adequado funcionamento das estruturas e equipamentos previstos no empreendimento. A disponibilidade de energia elétrica possibilitará a operação de equipamentos essenciais ao manejo da cultura, incluindo sistemas de beneficiamento e secagem da produção, além de proporcionar melhores condições operacionais para a condução das atividades agrícolas. A conclusão dessa etapa contribuirá diretamente para o aumento da eficiência produtiva, redução de custos operacionais e melhor aproveitamento dos investimentos realizados no projeto.

Dessa forma, a adequação do cronograma de desembolso contribuirá para uma melhor aplicação dos recursos financiados, redução dos custos de implantação e execução eficiente das etapas previstas no projeto.

Diante do exposto, solicito a análise e o deferimento do presente pedido, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Manoel Boavista Seara
CPF nº 923.200.317-15

Alex Henrique Teixeira Dias
Engenheiro Civil – CREA-MG 227.908
Elaborador do Projeto